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CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025



I. Introducción
En cumplimiento al Artículo 83, “Ruta Estratégica de Atención y Viabilización de Proyectos”, 
del Decreto 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal 2025, se presenta el informe bimensual correspondiente a los meses de 
marzo y abril del año en curso. Este informe detalla las actividades y avances realizados 
por la Mesa Técnica de Atención y Viabilización de Proyectos, en relación con las acciones 
establecidas por la normativa vigente.

Se ha logrado un avance significativo en 
los proyectos presentados tanto por las 
Unidades Ejecutoras que conforman la Mesa 
Técnica, abarcando sus proyectos prioritarios 
y restantes, así como también los proyectos 
recibidos a través de la convocatoria externa. 
Durante estos dos meses de trabajo, se 
enfocaron esfuerzos en proponer acciones 
concretas y aplicables a cada uno de los 
casos, procurando una gestión más eficiente y 
orientada a resultados.

II. AVANCES DE LA MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE 
PROYECTOS.



1. DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-

• Se identificaron expedientes con inconvenientes de carácter administrativo y otros con 
falta de pago.

• De la depuración realizada, únicamente un expediente corresponde a la competencia 
de la Mesa Técnica.

• Adicionalmente, se informa que al concluir el análisis se presentará el monto total de 
los proyectos pendientes de pago, para su conocimiento y decisión por parte de las 
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

• Se destaca también que algunos expedientes son muy antiguos y carecen de la 
información necesaria para emitir un dictamen.

Avances relevantes:
Se sostuvieron acercamientos con contratistas, integrando propuestas formuladas por los 
integrantes de la Mesa Técnica.

Se evalúan los procedimientos administrativos necesarios para la reactivación de proyectos 
suspendidos por antigüedad. En cuanto al proyecto Libramiento de Chimaltenango, se 
concluyó el proceso conciliatorio, estableciendo compromisos que deberá cumplir la 
empresa ejecutora antes del nombramiento de la comisión receptora y liquidadora.











2. FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

Con relación a los proyectos recibidos, algunos se encuentran en ejecución y otros ha-
bían sido suspendidos.

• Se realizaron los dictámenes respectivos para cada proyecto.

• Actualmente, gracias a los dictámenes respectivos, varios proyectos se encuentran 
pendientes de asignación de disponibilidad presupuestaria para su continuidad.

Avance de los proyectos presentados a la Mesa Técnica:















3. UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

La Unidad emitió conclusiones de viabilidad para los ocho proyectos recibidos:

• En varios casos se inició la terminación contractual, debido al agotamiento de las vías administrativa y 
conciliatoria.

• En los proyectos de remozamiento, se procedió con la terminación contractual unilateral, 
encontrándose actualmente pendientes de resolución ministerial.

• En otros casos, las empresas constructoras adquirieron compromisos de finalización, pendientes de 
verificación mediante supervisión.

Respecto a proyectos presentados a la Mesa Técnica:



















4. UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA 
POPULAR -UDEVIPO-

Durante el mes de marzo, la Unidad para el Desarrollo de 
Vivienda Popular se integró a la Mesa Técnica para atender los 
proyectos derivados de la convocatoria externa.

Se resolvió aprobar los proyectos en proceso de liquidación, por 
lo cual se pudo lograr la devolución de efectivo correspondiente 
a los decrementos practicados por las supervisiones 
respectivas, siendo los siguientes: 

5. UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL- 

Informó acerca de los expedientes recibidos mediante la Convocatoria Pública, indicando que, a la 
fecha, estos se encuentran en proceso de análisis. 

Avances significativos en los proyectos presentados: 





III. ACCIONES PARA LOS PRÓXIMOS MESES PREVIO A LA ENTREGA DEL 
PLAN

A partir de las próximas semanas se dará la evaluación de los proyectos pendientes los 
cuales fueron ingresados por medio de la convocatoria externa. Este nuevo paso permitirá 
continuar con la elaboración del Plan de Atención y Viabilización de Proyectos, manteniendo 
el compromiso de avanzar de manera ordenada y eficiente en la gestión de proyectos que 
contribuyan al desarrollo del país, teniendo como meta la Mesa Técnica dar por finalizado 
las propuestas a los proyectos pendiente y dar inicio a la preparación física del plan. 




