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CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025



I. Introducción

En cumplimiento al Artículo 83, “Ruta Estratégica de Atención y 
Viabilización de Proyectos”, del Decreto 36-2024, Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, se 
presenta el informe bimensual correspondiente a los meses de enero y 
febrero del año en curso. Este informe detalla las actividades y avances 
realizados por la Mesa Técnica de Atención y Viabilización de Proyectos, 
en relación con las acciones establecidas por la normativa vigente.



II. Cumplimiento del Artículo 83 de la Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2025

1. Conformación de la Mesa Técnica de Atención y Viabilización de 
Proyectos

La mesa técnica encargada de la atención y viabilización de los proyectos 
fue formalmente constituida el día jueves 30 de enero de 2025. La 
conformación de dicha mesa quedó debidamente registrada en el acta 
número 01-2025, correspondiente a esa fecha, la cual sirve como 
constancia de la actividad realizada. La mesa técnica está conformada 
por un equipo multidisciplinario de profesionales con la capacidad y 
experiencia necesaria para evaluar los proyectos y garantizar su viabilidad 
conforme a lo establecido por la Ley del Presupuesto.



2. Publicación y Convocatoria

En cumplimiento del Artículo 83, se procedió a la publicación y divulgación 
de la convocatoria para la presentación de proyectos en estado de 
suspensión o que no han podido liquidarse por las instituciones públicas 
y privadas. La convocatoria fue difundida en los principales periódicos de 
mayor circulación del país, así como en diversos portales web oficiales, 
asegurando un alcance amplio y un acceso adecuado para los interesados. 
Esta difusión garantizó la correcta visibilidad de los procedimientos de 
presentación y evaluación de proyectos. Como resultado de este proceso, 
se recibieron un total de 539 proyectos.



3. Depuración y Análisis de Proyectos

Actualmente, la Mesa Técnica se encuentra en la fase 
de depuración y análisis detallado de los proyectos 
recibidos. Este proceso ha consistido en una revisión 
preliminar de los proyectos con el objetivo de verificar 
que cumplan con los requisitos establecidos por la 
ley y que sean viables desde el punto de vista técnico, 
financiero y normativo. En este sentido, la mesa 
técnica ha realizado un primer filtro para identificar 
aquellos proyectos que cumplen con los criterios 
básicos y aquellos que requieren ajustes antes de su 
análisis más detallado. Además, se ha procedido con 
la identificación de los proyectos prioritarios, los 
cuales serán sometidos a un análisis más profundo 
en las siguientes semanas, con el fin de garantizar 
que se alineen con las necesidades y prioridades del 
Estado y sea plasmado en el Plan. 

III. Conclusiones y Próximas Acciones

A lo largo de los meses de enero y febrero de 2025, 
se ha avanzado en la implementación de la Ruta 
Estratégica de Atención y Viabilización de Proyectos, 
conforme a lo estipulado en el Artículo 83 del 
Decreto 36-2024. La mesa técnica ha cumplido 
con la conformación formal, la publicación y la 
convocatoria para la presentación de proyectos, 
y ha iniciado con éxito el proceso de depuración y 
análisis de estos.

Para los próximos meses, se continuará con el análisis 
detallado de los demás proyectos, garantizando su 
viabilidad y alineación con las metas estratégicas en 
la elaboración del Plan de Atención y Viabilización 
de Proyectos. Además, se espera completar la 
evaluación de todos los proyectos recibidos, con el 
objetivo de emitir las recomendaciones y decisiones 
finales sobre su viabilidad y financiamiento en 
tiempo y forma.




